

# Implementatie van de Lastmeter

Bevorderende en belemmerende factoren

Prof. Judith Prins  
Afdeling Medische Psychologie  
18 maart 2016

---

Floortje K. Ploos van Amstel, Anke Merkx-Kokshoorn, Sanne Slot, Petronella B. Ottevanger, Judith B. Prins

---

# Aanleiding

- Richtlijn 'detecteren psychosociale zorg'

→ Project: implementatie van de lastmeter in een academisch ziekenhuis



---

# Doel van de implementatie

een ziekenhuisbrede implementatie binnen 10 oncologische ketens in minimaal één zorgpad.

# Methode

Vorbereidingsfase

Pilotfase

## Samenstellen:

- Projectteam \*
- Pilot werkgroep (verpleegkundigen oncologie)

*Opstellen randvoorwaarden*



## Ontwikkeling:

- werkplan implementatie
- folder Lastmeter
- lastmeter in EPD
- training hanteren Lastmeter
- verwijswijzer
- Kostenoverzicht

---

# Methode

Projectfase

Evaluatiefase

## Uitrol implementatie:

- Training verpleegkundigen
- Intervisiebijeenkomsten
- Instructie Lastmeter in EPD
- Opstarten tweede werkgroep

*Toepassen van de Lastmeter*



Evaluatie

---

# Resultaten

- In 9 van de 10 ketens is de Lastmeter geïmplementeerd binnen 1 zorgpad, met name bij het poortspecialisme
- Instrumenten als randvoorwaarden voor implementatie volgens de richtlijn zijn ontwikkeld
- Vijftig verpleegkundigen zijn getraind → na 2 jaar > 1000 Lastmeters besproken

---

# Resultaten

## Bevorderende factoren:

- ✓ Projectteam (verschillende disciplines)
- ✓ Werkplan implementatie
- ✓ Communicatie binnen de organisatie
- ✓ Informeren betrokkenen
- ✓ Kennisuitwisseling tussen verpleegkundigen
- ✓ Betrokkenheid en draagvlak verpleegkundigen

---

# Resultaten

## Belemmerende factoren:

- x Sommige zorgpaden nog in ontwikkeling
- x Draagvlak (ook financieel)
- x Samenwerking binnen de keten
- x Opzetten psychosociaal MDO
- x Reorganisaties binnen de afdelingen
- x Logistiek rondom de Lastmeter



---

# Conclusie

**Richtlijn 'Detecteren behoefte psychosociale zorg' houdt onvoldoende rekening met complexiteit van verschillende organisatiestructuren en de financiële gevolgen**

---

# Conclusie



Essentieel voor een geslaagde implementatie

---

## Meer informatie:

Artikel in Psychosociale Oncologie:

Floortje K. Ploos van Amstel, Anke Merkx-Kokshoorn, Sanne Slot, Petronella B. Ottevanger, Judith B. Prins. 2014. Het signaleren van distress en behoeften van zorg bij patienten met kanker.

Jaargang 22; nr3.

Per mail: [judith.prins@radboudumc.nl](mailto:judith.prins@radboudumc.nl) of [floor.ploosvanamstel@radboudumc.nl](mailto:floor.ploosvanamstel@radboudumc.nl)